

**FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADO BASADO EN ESCUELAS SOSTENIBLES**

**PLAN OPERATIVO 2016 (Enero-Diciembre)**

<b>No. Del Proyecto</b>	PPPS-MP-01	
<b>Nombre del Proyecto</b>	Proyecto Piloto PAE Sostenible, Monte Plata	
<b>Involucrados Institucionales</b>	INABIE, MINERD, MISPAS, VPRESIDENCIA, MIC, MA, FEDA, FAO y PNUD	
<b>Periodo del POA</b>	1ero de enero al 31 de diciembre del 2016	

**Resumen de la Estimación Presupuestaria**

	INABIE	Porcentajes
Componente 1	500,000	0.84
Componente 2	327,000	0.55
Componente 3	4,652,200	7.82
Componente 4	11,004,500	18.50
Componente 5	38,165,000	64.17
Componente 6	2,430,000	4.09
Componente 7	300,000	0.50
UEP	2,098,581	3.53
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>59,477,281</b>	<b>100.00</b>

**Estimación Presupuestaria del personal**

	INABIE	Porcentajes
Componente 1		
Componente 2		
Componente 3	3,120,000	64.75
Componente 4		
Componente 5	-	-
Componente 6	600,000	12.45
Componente 7	-	-
UEP	1,098,831	22.80
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>4,818,831</b>	<b>100.00</b>

**Total RD\$ de actividades**

	INABIE	Porcentajes
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>54,658,450</b>	<b>91.90</b>

**FIRMA**

**APROBADO POR:**

<b>Nombre:</b>	Nelson de los Santos	<b>Fecha:</b>	
<b>Posicion:</b>	Director Tecnico	<b>Firma:</b>	

**APROBADO POR:**

<b>Nombre:</b>	Rene Jaquez	<b>Fecha:</b>	
<b>Posicion:</b>	Director General	<b>Firma:</b>	





DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS  
FORMULACION POA AÑO 2016

DIRECCIÓN: Planificación y desarrollo DEPARTAMENTO Proyecto Piloto PAE sostenible  
EJE ESTRATÉGICO: Establecimiento del PAE Sostenible en Monte Plata  
COMPONENTE: Participación Comunitaria e Interinstitucional  
OBJETIVO: Crear y fortalecer las redes de apoyo interinstitucional e incorporar la participación comunitaria en la cogestión del PAE.

Resultado 1: El PAE funcionando con el apoyo de las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas de Monte Plata, traves de un Comité de Coordinación Interinstitucional.

PRODUCTOS/ACTIVIDADES	REGIONAL	PRESUPUESTO	RESPONSABLE (S)	FECHA DE INICIO (dd/mm/yy)	FECHA FINAL (dd/mm/yy)	META FÍSICA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE META FÍSICA												RIESGOS PREVISIBLES	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic			
<b>2.1. Comité de articulación Interinstitucional operando</b>	17			Febrero, 2016	Diciembre, 2016	Comunidad Educativa															1.Carencia de Recurso Humano para el trabajo de campo 2. Desastres naturales 3.Desembolso no a tiempo 4.Periodo Electoral	
2.1.1 Reuniones de Seguimiento del Comité de articulación Interinstitucional		15,000	Equipo tecnico local PAE Sostenible	Enero,2016	Diciembre, 2016	Reuniones	12														1. Desembolso no a tiempo 2. Poca disponibilidad de los actores para las reuniones 3.Desastres naturales 4. El periodo electoral	Será elaborado un documnto para regular las reuniones, de manera que cada institución pueda participar activamente de acuerdo a las competencias de cada institución.
2.1.2 Reuniones Comisiones de Trabajo de los Componentes		12,000	Equipo Técnico Local	Febrero, 2016	Diciembre, 2016	Reuniones	15														1. Desembolso no a tiempo 2. Poca disponibilidad de los actores para las reuniones 3.Desastres naturales 4. El periodo electoral	La ocurrencia de estas reuniones de equipos de trabajos serán en función de las necesidades surgidas en la planificación de articulación interinstitucional en el Comité de Coordianción
<b>Sub total</b>		<b>27,000</b>																				

Resultado 2: Comunidad Educativa de cada Centro Educativo Participa activamente en la cogestion del PAE

<b>2.2.Comités de apoyo al PAE operando en Cada Centro Educativo.</b>				Febrero, 2016	Diciembre, 2016	Comunidad Educativa																
2.2.1 Promover y apoyar la Constitución de los Comités de Alimentación y Nutrición Escolar (CANE) en cada centro educativo, con la participación de Padres, Docentes, Alumnos y Lideres Comunitarios		6,000	Equipo tecnico Local PAE sostenible	Febrero, 2016	Abril, 2016	CANE Formados	24														El periodo electoral puede dificultar la realización de las Asambleas Comunitarias.	Serán conformados esta cantidad para lograr la meta de que los 70 Centros Educativos del Distrito Educativo tengan su CANE conformado y funcionando. Estas conformaciones serán modeladas para ser posteriormente realizadas por los tecnicos de Alimentación y Nutricion de Nuevo ingreso.
2.2.2 Capacitación a los Comité de Alimentación y Nutrición Escolar sobre sus rol.		300,000	Equipo tecnico Local PAE sostenible	Marzo, 2015	Septiembre, 2016	Talleres	6														El periodo electoral puede dificultar la realización de los talleres	
2.2.3 Reuniones de Seguimiento a los CANE		-					490															
2.2.4 Reuniones mesa del componente				Marzo, 2015		Reuniones																La ocurrencia de estas reuniones de equipos de trabajos serán en función de las necesidades surgidas en la planificación de articulación interinstitucional en el Comité de Coordianción
<b>Sub total</b>		<b>300,000</b>																				
<b>Total del componente:</b>		<b>327,000</b>																				







DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS  
FORMULACION POA AÑO 2016

DIRECCIÓN: Planificación y desarrollo DEPARTAMENTO Proyecto Piloto PAE sostenible

EJE ESTRATÉGICO:

COMPONENTE: **Suplidores Locales**

OBJETIVO: Implementar un sistema de contratación de suplidores locales del PAE conformado por la agricultura familiar y las Mipymes de la zona.

**Resultado 1: Resultado 1.Establecida Oferta de productos de las organizaciones de productores y micro empresarios en Monte Plata**

PRODUCTOS/ACTIVIDADES	REGIONAL	PRESUPUESTO	RESPONSABLE (S)	FECHA DE INICIO (dd/mm/yy)	FECHA FINAL (dd/mm/yy)	META FÍSICA		CANT/TRIMESTRE	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE META FÍSICA												RIESGOS PREVISIBLES	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
						UNIDAD DE MEDIDA	CANT/AÑO		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic			
4.1. Identificados y preparados productores y micro empresarios para suplir los productos al PAE de la ZONA	17			Febrero, 2016	Diciembre, 2016	Suplidores Locales																1.Carencia de Recurso Humano para el trabajo de campo 2. Desastres naturales 3.Desembolso no a tiempo 4.Periodo Electoral	
4.1.1 Proceso de Constitución de Cooperativas Gestoras de los CALAGROS			Coordinador Territorial	Febrero, 2016	Marzo, 2016	Cooperativas	3															Que el IDECOOP no disponga de los tecnicos para el apoyo requerido	El IDECOOP es responsable de brindar los servicios de apoyo legal e institucional para la formación de las cooperativas y se ha estimado en un costo de RD\$225,000.00
4.1.2 Construcción y Equipamiento de los Centros Asociativo de Logística Alimentaria (CALAGRO)			Coordinador Territorial	Marzo, 2016	Abril, 2016	CALAGRO	3															Que la DIGECOOP no reciba la NO Objeción por parte del FIDA para esta inversión	La DIGECOOP mediante convenio se ha comprometido a aportar RD\$9,672,943.00 para la construcción y equipamiento de los CALAGRO
4.1.3 Plan de Apoyo a la Agricultura Familiar		1,000,000	Coordinador Territorial	Mayo, 2016 y Agosto 2016	Diciembre, 2016	Volumen comprado a la agricultura familiar	1															Que las instituciones comprometidas no cumplan sus acuerdos	Unos RD\$10,096,196 ha sido comprometido mediante convenio con las instituciones de la mesa No 4, especialmente la DIGECOOP para llevar a cabo el plan de apoyo a la agricultura familiar
Fortalecimiento a las organizaciones (constitucion de las cooperativas)		500,000	Coordinador Territorial	Enero, 2016	Diciembre, 2016																		Será utilizado este monto como contrapartida, para apoyar este proceso en cuanto a seguimiento y desarrollo motivacional se refiere.
Capacitación y Asistencia Tecnica			Coordinador Territorial	Abril, 2016	Abril, 2016	Talleres																	Reproducir 500 hojas a color, a RD\$40.00 c/u con informacion de los menus y la estimación de la demanda de alimentos que puede provenir de la Agricultura Familiar o procesadores locales para las escuelas
Infraestructura de Riego			Coordinador Territorial	Abril, 2016	Abril, 2016	Sistemas de Riego																	
Cocina Alternativa Saludable		500,000	Coordinador Territorial	Febrero, 2016	Junio, 2016	Experimentos																	Realizar dos talleres para Organizaciones y micro empresarios procesadores o fabricantes interesados en registrarse como suplidores del Estado. RD\$25,000 por taller. Coordinado e impartido por la Dirección de Compras y Contrataciones Publicas. Con 15 participantes por taller.
Insumos y Servicios Agrícolas			Coordinador Territorial	Febrero, 2016	Junio, 2016	Insumos agrícolas																	Reproducción de material de apoyo para los talleres.
Equipos y Maquinaria Agrícola			Coordinador Territorial	Septiembre, 2016	Octubre, 2016	Equipos																	Tres talleres de buena practicas 2 para la manufactura en la agricultura 2 para procesadores de lacteos en pequeña escala. RD\$25,000 por taller. No incluye facilitación, esta debe ser gestionada y coordinada con instituciones especializada en cada tema
Costos de Gestión		Coordinador Territorial	Septiembre, 2016	Octubre, 2016	Administrativos																	Adecuación física de centros de acopio (2) antiguos CENCER1 y construcción de 3 pequeños centros en lugares estrategicos cercanos a los suplidores	
<b>Sub total</b>		<b>1,000,000</b>																					



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS  
FORMULACION POA AÑO 2016

DIRECCIÓN: Planificación y desarrollo DEPARTAMENTO Proyecto Piloto PAE sostenible

EJE ESTRATÉGICO:

COMPONENTE: **Infraestructura y Equipamiento Escolar**

OBJETIVO: Crear o mejorar la infraestructura de cocina, comedor y abastecimientos de servicios básicos en las escuelas para asegurar la inocuidad, higiene y seguridad alimentaria y nutricional.

Resultado 1: Resultado 1. Establecida Oferta de productos de las organizaciones de productores y micro empresarios en Monte Plata

PRODUCTOS/ACTIVIDADES	REGIONAL	PRESUPUESTO	RESPONSABLE (S)	FECHA DE INICIO (dd/mm/yy)	FECHA FINAL (dd/mm/yy)	META FÍSICA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE META FÍSICA												RIESGOS PREVISIBLES	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic			
<b>5.1. Plan de Inversión en mejoramiento y adecuación de la infraestructura y equipamiento escolar elaborados</b>				Febrero, 2016	Diciembre, 2016																1.Carencia de Recurso Humano para el trabajo de campo 2. Desastres naturales 3.Desembolso no a tiempo 4.Periodo Electoral	
5.1.1 Diseño, presupuesto y licitación de Cocinas, Comedores y Servicios para los Centros Educativos			Distrito Educativo 17-02	Enero, 2016	Enero, 2016	Consultoria	10														1.Desembolso no a tiempo 2.Periodo Electoral. 3. No se cuenta con persona calificado a tiempo para terminar el trabajo	La terminación del trabajo de diseño y presupuesto es clave para la ejecución del plan de inversión previsto
5.1.2 Ejecutar plan de inversiones para la mejoras en Infraestructura relacionada a la alimentación según los modelos en centros Educativos		25,000,000	INABIE y Distrito Educativo 17-02	Febrero, 2016	Noviembre, 2016	Infraestructura	10														1.Desastres naturales 2.Desembolso no a tiempo 3.Periodo Electoral	El INABIE hará inversiones en escuelas seleccionadas para crear los modelos de cocinas y comedores que pueda replicar el MINERD en todo el país, acorde con el tamaño del Centro Educativo
5.1.3 Ejecutar Programa de compras de equipos y utensilios para centros educativos.		12,000,000	Componente 3 Alimentación, nutrición e inocuidad	Febrero, 2016	Noviembre, 2016	Centros Educativos	10														1.Desembolso no a tiempo	Inversión a realizar por el INABIE 100% en las 10 cocinas que constuirá como modelo.
5.1.4 Supervisión Técnico de la Construcción de Cocinas y comedores		500,000	Equipo Técnico Local	Febrero, 2016	Noviembre, 2016	Centros Educativos	1														1.Desembolso no a tiempo	
5.1.5 Instalación de Equipos y utensilios de Cocinas Construidas por el MINERD		500,000	Equipo Técnico Local	Febrero, 2016	Septiembre, 2016	Centros Educativos	5														1.Carencia de Recurso Humano para el trabajo de campo	El MINERD ha construido 7 Cocinas y comedores que ya tienen mas de un año y no se le han instalados los equipo. El INABIE gestionara la teminación de estos frente al MINERD
<b>Sub total</b>		<b>38,000,000</b>																				





DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS  
FORMULACION POA AÑO 2016

DIRECCIÓN: Planificación y desarrollo DEPARTAMENTO Proyecto Piloto PAE sostenible  
EJE ESTRATÉGICO:  
COMPONENTE: **Educación Nutricional y Huertos Escolares**  
OBJETIVO: Implementar huertos escolares en cada centro con fines pedagógicos y de contacto con la naturaleza

Resultado 1: Se imparte Educación Nutricional y Alimentaria en diferentes niveles y grados escolares.

PRODUCTOS/ACTIVIDADES	REGIONAL	PRESUPUESTO	RESPONSABLE (S)	FECHA DE INICIO (dd/mm/yy)	FECHA FINAL (dd/mm/yy)	META FÍSICA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE META FÍSICA												RIESGOS PREVISIBLES	OBSERVACIONES/COMENTARIOS	
						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic			
<b>6.1. Contenido y Metodología de la Educación Alimentaria y Nutricional acordado con el MINERD.</b>				Febrero, 2016	Diciembre, 2016																1.Carencia de Recurso Humano para el trabajo de campo 2. Desastres naturales 3.Desembolso no a tiempo 4.Periodo Electoral	
6.1.1. Jornadas de Capacitación y Sensibilización a docentes y CANE sobre uso del huerto como herramienta pedagógica	17	500,000	Responsable del Componente 3. Nutrición, Calidad e Inocuidad Alimentaria	Marzo, 2016	Septiembre, 2016	Jornadas	40														No se puede acordar con el Distrito 17-02 la contratación de profesora identificada	40 Jornadas con la participación de Padres, Docentes y Alumnos a ser pagado a especialistas a todo costo, a excepción de materiales de apoyo, que serán preparados por el componente 3.
6.1.2. Talleres para docentes sobre alimentación saludable		550,000	Responsable del Componente 3. Nutrición, Calidad e Inocuidad Alimentaria	Marzo, 2016	Septiembre, 2016	Talleres	10															10 Talleres con la participación de Padres, Docentes y Alumnos a RD\$50,000 cada uno
6.1.3. Guía de orientación para integrar contenidos de la educación formal utilizando el huerto escolar		75,000	Huertos Escolares MINERD	Febrero, 2016	febrero,2016	Impresos	1														Recursos humanos calificados para este tipo de trabajo	Contratar un especialista que junto a los responsables del MINERD elaboren la guía
6.1.4. Elaborar Kit de materiales didácticos de promoción sobre educación alimentación y nutrición. (afiches, stickers, brochures, plegables, bajantes)		500,000	Proyecto PAE Sostenible/Departamento Nutrición y Salud, INABIE	Marzo, 2016	Mayo, 2016	Consultoría	71														Recursos humanos calificados para este tipo de trabajo	
<b>Sub total</b>		<b>1,625,000</b>																				



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS  
FORMULACION POA AÑO 2016

DIRECCIÓN: Planificación y desarrollo DEPARTAMENTO: Proyecto Piloto PAE sostenible  
 EJE ESTRATÉGICO: \_\_\_\_\_  
 COMPONENTE: Programación, Monitoreo y Evaluación  
 OBJETIVO: Diseñar e implementar el sistema de programación, monitoreo y evaluación del impacto del Proyecto en la zona, que sirva a la gerencia INABIE y los Comites Interinstitucionales para las tomas de

Resultado 1: Definidos los indicadores e índices para el monitoreo y medición del impacto del Proyecto.

PRODUCTOS/ACTIVIDADES	REGIONAL	PRESUPUESTO	RESPONSABLE (S)	FECHA DE INICIO (dd/mm/yy)	FECHA FINAL (dd/mm/yy)	META FÍSICA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE META FÍSICA												RIESGOS PREVISIBLES	OBSERVACIONES/COMENTARIOS
						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic		
<b>7.1 Establecida la línea base por componentes en cada centro educativo</b>	17			Febrero, 2016	Diciembre, 2016															1.Carencia de Recurso Humano para el trabajo de campo 2. Desastres naturales 3.Desembolso no a tiempo 4.Periodo Electoral	
7.1.2 Realizar Diseño y construir Índice de Sostenibilidad por Centros Educativos y del Programa en General		-	Dirección Técnica del Proyecto	Enero, 2016	Enero, 2016	1															Tomando como base los indicadores del Diagnostico Flash, se construirán los índices inicial de sostenibilidad por centro educativo, por componente y por el programa completo.
<b>Sub total</b>		<b>0</b>																			

Resultado 2: El proyecto se monitorea y evalúa sistemáticamente usando las herramientas de planificación diseñadas para tales fines.

<b>7.2 Elaborado POA del Proyecto y realizadas las actividades y reportes de monitoreo y evaluación del periodo.</b>	17			Enero, 2016	Diciembre, 2016															1.Carencia de Recurso Humano para el trabajo de campo 2. Desastres naturales 3.Desembolso no a tiempo 4.Periodo Electoral	
7.2.1 Seminario interno de PAE Sostenible.		50,000	Equipo Técnico Local	Septiembre, 2016	Septiembre, 2016	Seminario	1														
7.2.2 Diseñados y aprobados instrumentos de monitoreo del Proyecto		-	Encargado de seguimiento del Departamento	Enero, 2016	febrero, 2016	Instrumentos	1														
7.2.3 Informes Trimestrales de avances		-	Equipo Técnico Local	Marzo, Junio y Septiembre, 2016	Marzo, Junio y Septiembre, 2016	Documento	3														
7.2.4 Informes Final del Proyecto		-	Equipo Técnico Local	Diciembre, 2016	Diciembre, 2016	Documento	1														
7.2.5 Sistematización de Experiencias del Proyecto		250,000	Encargado de seguimiento del Departamento	Septiembre, 2016	Noviembre, 2016	Consultoría	1														
<b>Sub total</b>		<b>300,000</b>																			
<b>Total del componente:</b>		<b>300,000</b>																			

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS  
FORMULACION POA AÑO 2016

DIRECCIÓN: Planificación y desarrollo DEPARTAMENTO Proyecto Piloto PAE sostenible  
EJE ESTRATÉGICO: \_\_\_\_\_  
COMPONENTE: Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)  
OBJETIVO: Proporcionar la capacidad operativa, de supervisión y coherencia de la ejecución del Proyecto de Mejoramiento de la Alimentación Escolar, según el modelo de Escuela Sostenible

Resultado 1: Capacidad Operativa Establecida y Funcionando

PRODUCTOS/ACTIVIDADES	REGIONAL	PRESUPUESTO	RESPONSABLE (S)	FECHA DE INICIO (dd/mm/yy)	FECHA FINAL (dd/mm/yy)	META FÍSICA		CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE META FÍSICA												RIESGOS PREVISIBLES	OBSERVACIONES/COMENTARIOS		
						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic				
<b>8.1 Medios Físicos Adquiridos</b>				Enero, 2016	Diciembre, 2016																Desembolso no a tiempo		
8.1.1 pago del alquiler del espacio para oficina y vivienda	17	324,000	INABIE y Coord. Territ.	Enero, 2016	Diciembre, 2016	Pago mensuales	12																
8.1.3 Adquirir Equipos y utensilios menores de oficina (zafacones, pizarra, pisa, bandejas, grapadoras, porta lapiz, pisa papel, etc)		25,000	INABIE y Coord. Territ.	Enero, 2016	Diciembre, 2016	Equipos Menores	25																
8.1.4 Material gastable e insumos de oficina		30,000	INABIE y Coord. Territ.	Enero, 2016	Diciembre, 2016	Material gastable																	
Adquirir planta electrica Super silenciosa. 2Kilos		25,000	INABIE y Coord. Territ.	Enero, 2016	Febrero, 2016	Generador Electrico	1																
Adquirir un microondas		3,000	INABIE y Coord. Territ.	Marzo, 2016	Marzo, 2016	Microondas	1																
Adquirir equipo de sonido( 2 bocinas con amplicador, 2 microfones, extensiones electricas.)		25,000	INABIE y Coord. Territ.	Enero, 2016	Febrero, 2016	Equipo de sonido	1																
<b>Sub total</b>		<b>432,000</b>																					
<b>8.2 Equipo Humano contratado y/o coordinado de otras instituciones, establecido</b>				Enero, 2016	Diciembre, 2016																1.Carencia de Recurso Humano para el trabajo de campo 2. Desastres naturales 3.Desembolso no a tiempo 4.Periodo Electoral		
Coordinador Territorial del Proyecto	17	408,831	INABIE y Coord. Territ.	Enero, 2016	Diciembre, 2016	Meses de trabajo	2																
Asistente Administrativa		390,000	INABIE y Coord. Territ.	Enero, 2016	Diciembre, 2016	Meses de trabajo	12																
Chofer para la oficina		260,000	INABIE y Coord. Territ.	Enero, 2016	Diciembre, 2016	Meses de trabajo	12																
Pago labores de conserje y vigilancia en forma ocasional		40,000	INABIE y Coord. Territ.	Enero, 2016	Diciembre, 2016	Meses de trabajo	12															Trabajo ocasional y temporal	
<b>Sub total</b>		<b>1,098,831</b>																					
<b>8.3 Visibilidad</b>																					1.Carencia de Recurso Humano para el trabajo de campo 2. Desastres naturales 3.Desembolso no a tiempo 4.Periodo Electoral		
Brochure del Proyecto		20,000		Marzo, 2016	Marzo, 2016	Brochure	500																

