

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, tenemos a bien CERTIFICAR que, la información publicada en el Portal de Transparencia corresponde al **Calendario de Ejecución** del periodo enero – marzo 2025 del proyecto **“Entorno escolar saludable a través de estrategias innovadoras para el Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE)”**, que se ejecuta en el marco de la alianza estratégica entre el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Dado a Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).



Israel Rosey Bárez

Enc. Dpto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación
de Planes, Programas y Proyectos



Proyecto UNJP "Entorno escolar saludable a través de estrategias innovadoras para el Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE)" (DOM/22/001//01/99)

Programación trimestre Enero-Marzo 2025

Productos	Actividades	2025		
		enero	febrero	marzo
Producto I. Mecanismo de intercambio de experiencias internacionales del PAE implementado	1.3 Reuniones de seguimiento del proyecto con el equipo técnico.			
	1.4 Encuentro Nacional con enfoque a la promoción de Anteproyecto de Ley de Alimentación Escolar.			
Producto II. Mecanismo de vinculación del PAE a las compras locales y Agricultura Familiar implementado	2.1 Elaborar e implementar un plan de trabajo para la vinculación de las compras de algunos rubros del PAE a la AF.			
	2.2 Presentar propuesta de vinculación de las compras del PAE a la agricultura familiar. La ejecución de actividad depende del cumplimiento de la actividad anterior.			
Producto III. Diseñado un plan de escalamiento del Sistema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia (SCALL) en 20 Centros Educativos priorizados	3.2 Conformar y capacitar 4 comisiones para el funcionamiento y uso de los SCALL.			
	3.3 Dar seguimiento a las comisiones e instalaciones de Scall en 6 CE.			
Producto IV. Paquete metodológico para la Educación Alimentaria y Nutricional efectiva (EAN-E) implementada en 30 Centros Educativos	4.7 Encuentros con directores de centros, docentes y técnicos de huertos del MA y el MinerD para el uso de los huertos escolares como prácticas medioambientales y sostenibles.			
	5.2 Presentación de informe de la línea base Encuesta de Aceptabilidad de Menús del PAE y Medición de desperdicios de alimentos en las escuelas del Proyecto.			
Producto V. Primera fase de Laboratorio Gastronómico del Programa de Alimentación Escolar en 30 CE.	5.3 Elaborar el plan de trabajo para implementación de las capacitaciones a los manipuladores de alimentos.			
	5.5 Elaboración de manual para el control de desperdicios de alimentos de los menús del PAE.			
	5.6 Grabación de audiovisuales educativos de preparación de recetas dirigido a la comunidad educativa y manipuladores de alimentos.*A definir cantidad.			
	5.7 Adjudicación e inicio de construcción de un Laboratorio Gastronómico (Regional 03 Azua).			
	5.8 Adecuar, equipar e inaugurar cocinas de los CE.			
Producto VI. Laboratorio para el análisis de productos lácteos del PAE instalado y operando	6.1 Cierre de las adecuaciones del laboratorio de Engombe			
	6.2 Adjudicación e instalación de equipos del Laboratorio de Engombe.			
	6.3 Capacitación a técnicos de la UASD para el uso de equipos del Laboratorio.			

