

PRODUCTO 1 POLÍTICAS Y/O PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ARTICULADOS CON OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

No.	Actividad	Resp. por la ejecución	No.	Tareas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ctde	Valor unitario	Valor total	Comentarios
1.1	Promover reuniones locales con gerentes y técnicos gubernamentales para resaltar el tema y establecer las líneas generales de actuación y articulación con otra políticas.	Comité y consultor	1.1.1	Realizar reuniones con las autoridades de las provincias			x				x						2	800.00	1,600.00	Se realizaran en las provincias de Monte plata, Santiago y Dajabón donde se estarán implementando las nuevas escuelas sostenibles
1.2	Componer un Comité Técnico Local - CTL, con el nombramiento de los miembros del Gobierno (conformado por uno o más profesionales de cada ministerio involucrado en el tema).	Comité y Consultor	1.2.1	Apoyar la conformación del comité de dos provincias mas donde se expandirá el proyecto de escuelas sostenibles.																Este comité ya esta conformado en la provincia de monte plata y se tiene previsto extenderse a 2 provincias mas teniendo como referencia el comité de monte plata
1.3	Realizar reuniones específicas con los diversos sectores de gobierno para explicación del proyecto y construcción de las estrategias de ejecución, monitoreo y evaluación.	Comité y consultora	1.3.1	Encuentro para presentación A las autoridades y técnicos de las diferentes instituciones. del Observatorio Nacional del PAE y la pagina Web. como estrategia de													1	-	-	
Total del Producto																			1,600.00	

PRODUCTO 2. CAPACIDADES HUMANAS Y TÉCNICAS DESARROLLADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SOSTENIBLES.

No.	Actividad	Res. por la ejecución	No.	Tareas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ctde	Valor unitario	Valor total	Comentarios
2.1	Desarrollar e implementar cursos de capacitación semipresencial.	Consultor	2.1.1	contratar consultor coordinador y Seguimiento a los encuentros				x												se ha programado para este año con la participación de todos
2.2	Promover cursos y capacitaciones presenciales para la comunidad escolar y profesionales de las áreas relacionadas al proyecto.	Comité y consultora del proyecto	2.2.1	Coordinar la implementación de cursos sobre el HE							x	x	x				3	900.00	2,700.00	será cursos de un día con maestros y directores de centros educativos
		Consultora nacional en inocuidad	2.2.2	Coordinar e impartir cursos sobre manejo e inocuidad de los alimentos			x	x	x									4	900.00	3,600.00
2.3	Asesorar técnicamente en el desarrollo de acciones de educación alimentaria y nutricional, especialmente por medio de huertos escolares pedagógicos.	Comité y consultora del proyecto	2.3.1	contratación de un consultor nacional auxiliar de nutrición y el uso de los huertos escolares como instrumento para la educación en SAN		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9	1,300.00	11,700.00	esta consultoría será responsable de darle seguimiento a las actividades de nutrición en las escuelas, el INABIE cubrirá los gastos de viatico.
			2.3.2	contratación de un consultor nacional en inocuidad de los alimentos		x	x	x											2	2,500.00
2.4	Asesorar técnicamente acciones de compras públicas de la AF para la AE.		2.3.4	contratación de un consultor nacional especialista para realizar el diagnostico y acompañar en el proceso a los productores de la AF.				x	x	x	x						2	2,000.00	4,000.00	el INABIE Aportara 5000 dólares adicionales por 2 meses mas.
Total del Producto																			27,000.00	

PRODUCTO 3. ESCUELAS SOSTENIBLES IMPLEMENTADAS, MONITOREADAS Y EVALUADAS EN LOS PAÍSES SOLICITANTES.

No.	Actividad	Resp. por la ejecución	No.	Tareas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ctde	Valor unitario	Valor total	Comentarios	
3.1	Fomentar la importancia del desarrollo de proyectos pilotos de Escuelas Sostenibles.		3.1.1	realización de un taller de socialización con las autoridades				x									1	800.00	800.00		
3.2	Identificar y seleccionar las municipalidades y las escuelas para desarrollar el proyecto piloto.										x	x	x								En el marco del proyecto ya se seleccionaron las municipalidades, en este año se extenderá a otras provincias.
3.3	Realizar seminarios de capacitación para gerentes y la comunidad escolar para realizar las actividades que caracterizan ES.		3.3.1	Realización de 2 seminarios en los demás distritos escolares que todavía no se ha implementado la E.S									x	x			2	800.00	1,600.00	el INABIE será responsable de buscar los locales donde se impartirán	
3.4	Promover la capacitación de la comunidad escolar con el fin de dar seguimiento y control de las acciones de AE.		3.4.1	taller de capacitación a las comunidad educativa de las escuelas de los nuevos distritos escolares.				x									3	800.00	2,400.00	El INABIE cubrirá los gastos de 7 talleres mas	
3.5	Llevar a cabo colectivamente con los sistemas municipales de		3.5.1	Apoyo en la reuniones para la consolidación			x			x			x				2	400.00	800.00	Este estudio se esta realizando, con recursos del INABIE, el	
3.6	Implementar acciones de educación alimentaria y nutricional a través de los huertos escolares pedagógicos.		3.6.1	Apoyo para la instalación de huertos escolares pedagógico (Compra de herramientas y equipos)													8	300.00	2,400.00	El INABIE será responsable de la instalación de los 50 huertos restante.	
3.7	Apoyar la elaboración de los menús escolares por profesionales de la área de nutrición.		3.7.1	realización de talleres con nutricionistas y tecnicos en alimentacion del INABIE				x									1	800.00	800.00	los talleres serán impartido por la consultora de inocuida y la asistente de nutrición.	

PRODUCTO 4. CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN ESCOLAR GENERADOS Y DIFUNDIDOS.

No.	Actividad	Resp. por la ejecución	No.	Tareas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ctde	Valor unitario	Valor total	Comentarios
4.1	Proveer informaciones al sector de comunicación local y a la FAORLC para la comunicación, difusión de información y conocimiento por medio del sitio web.	Comité e	4.1.1	Actualización del Observatorio nacional de Alimentación escolar				x						x			2	1,000.00	2,000.00	Se contratara una persona para actualizar dos veces a año los indicadores y otras informaciones en la pagina Web, del observatorio.
4.2	Desarrollar estudios e investigaciones sobre temas relacionados a la Alimentación Escolar.		4.2.1	contratar un consultor para la Formulacionde una propuesta de proyecto con recursos aportado por el Gobierno(UTF)			x										1	3,000.00	3,000.00	Este consultor trabajaria la propuesta en coordinacion con el INABIE.
4.3	Producir videos y otros materiales de difusión de las acciones del proyecto	Comité	4.3.1	preparación de materiales divulgativos sobre AE y				x	x					x	x	x	2000	1.00	2,000.00	
		Comité y consultora	4.3.2	Elaboracion Video Material educativo para docentes sobre HE para fines pedagogico				x										2000	1.00	2,000.00
Total del Producto																			9,000.00	
	Gastos operativos y miselaneos																		1,800.00	
	Reuniones del comité interinstitucional					x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	10	80.00	800.00	
Total gastos Adm.																			2,600.00	
TOTAL General																			51,800.00	