



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INABIE
INSTITUTO NACIONAL DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL

Resumen ejecutivo Informe de Monitoreo enero-junio Plan Operativo Anual INABIE



Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y
Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.

RESUMEN EJECUTIVO

A. PERFIL DEL PLAN OPERATIVO ANULA 2018

El Plan Operativo El Plan operativo se elabora dentro de los lineamientos generales del Instituto para el cumplimiento de su misión de “Disminuir la vulnerabilidad educativa de la población escolar preuniversitaria; mediante el desarrollo e implementación de programas inclusivos de apoyo a los estudiantes, sus familias y comunidades, tendentes a crear un escenario favorable para su aprendizaje y desarrollo integral”. Así como los ejes estratégicos que de ellas se desprenden. Son estos:

Eje 1: Mitigar la vulnerabilidad educativa y mejorar el bienestar general de los estudiantes, especialmente los más vulnerables.

Eje 2: Fortalecer la capacidad institucional del INABIE para administrar los recursos y ofrecer servicios estudiantiles de calidad con eficiencia.

Todos estos enmarcados en el contexto de la política 7 del Plan Decenal de Educación 2008-2018 consistente en Lograr que los y las estudiantes de los sectores sociales más vulnerables

Nombre del Plan: Plan Operativo Anual 2018		
Institución Responsable: Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil		
Descripción del Plan: Proveer los servicios de Apoyo Estudiantiles, Nutrición y Salud a los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad del Sector Público		
Política 7: Lograr que los y las estudiantes de los sectores sociales más vulnerables cuenten con apoyos para que puedan acceder y progresar en la educación.	Resultado 7.1: Sistema educativo cuenta con programas de incentivos dirigidos a los y las estudiantes provenientes de los sectores sociales más vulnerables	Resultado 7.2: Contar con las condiciones de apoyo específico instaladas y en funcionamiento en beneficio de los estudiantes de los sectores sociales más vulnerables de todo el país.
Localización: República Dominicana (18 regionales del MINERD)		
Periodo de Evaluación: 1 ^{er} semestre año 2018		
Presupuesto anual : 21,902,335,356	Fuente de Financiamiento: INABIE y PNUD	

cuenten con apoyos para que puedan acceder y progresar en la educación.

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación y Evaluación de Planes Programas y Proyectos
“Año del Desarrollo Agroforestal”

Para el financiamiento de las actividades de este año 2018 el INABIE dispone de dos fuentes de financiamiento. De un lado el presupuesto asignado por el Gobierno central a través del Ministerio de Educación ascendente a la suma de RD\$21,902,335,356; más otros RD\$255,589,846.34 provenientes del Proyecto “Incremento de la Calidad y eficiencia de los servicios de apoyo a los estudiantes y fortalecimiento institucional No. 00087910”. De manera que varios departamentos disponen de productos y actividades cubiertos con uno y otro tipo de fondos. Y aunque ambas fuentes de recursos tienen sus respectivos POA, en este informe damos cuenta de ambos a los fines de mantener la unidad operacional de cada departamento.

El POA INABIE 2018, cuenta con quince (4) productos y 95 actividades, La siguiente tabla muestra los productos según unidades de planificación.

CÓDIGO	PRODUCTO	DEPARTAMENTO /UNIDAD EJECUTORA
11	Programa de alimentación escolar funcionando adecuadamente en centros educativos, ofreciendo productos de calidad y nutritivos, y fomentando la educación alimentaria saludable en la comunidad educativa.	Departamento de Gestión Alimentaria
		Departamento de Control de Calidad de los alimentos
		Departamento de Nutrición
12	Bienes y servicios entregados por los programas de salud a los estudiantes en situación de vulnerabilidad.	Departamento Gestión de Salud Escolar
13	Bienes y servicios entregados por los programas sociales de apoyo a los estudiantes en situación de vulnerabilidad.	Departamento Servicios Estudiantiles
14	Institución operando eficientemente	Departamento de Recursos Humanos
		Departamento de Tecnología de la Información
		Departamento de Fiscalización y Control
		Departamento de Comunicaciones
		Departamento Jurídico
		Oficina de Libre Acceso a la Información Pública
		Departamento Administrativo
		Departamento Financiero
		Departamento de Compras y Contrataciones
		Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
		Departamento de Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad
		Departamento De Cooperación Internacional

B. RESULTADOS DE LA EJECUCION DEL PRIMER SEMESTRE

Para el financiamiento de las actividades de este año 2018 el INABIE dispone de dos fuentes de financiamiento. De un lado el presupuesto asignado por el Gobierno central a través del Ministerio de Educación ascendente a la suma de RD\$ **21,902 335,356**; más otros RD\$ 255,589,846.34 provenientes d Proyecto “Incremento de la Calidad y eficiencia de los servicios de apoyo a los estudiantes y fortalecimiento institucional No. 00087910. De manera que varios departamentos disponen de productos y actividades cubiertos con uno y otro tipo de fondos. Y aunque ambas fuentes de recursos tienen sus respectivos POA, en este informe damos cuenta de ambos a los fines de mantener la unidad operacional de cada departamento.

El POA INABIE 2018, cuenta con nueve (9) productos y 112 actividades, de los cuales 5 productos y 17 actividades son financiados con fondos del PNUD. La siguiente tabla muestra los productos formulados con sus respectivos presupuestos según unidades de planificación.

Para el primer semestre del año 2018 se programó la realización de 108 actividades. De las mismas, 91 fueron programadas a través del fondo general INABIE y las 17 restantes serían financiadas con el Fondo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

De las realizadas con el fondo General de INABIE, 23 % no han sido iniciadas, cuatro poseen un avance entre 1 y 25 %, diez entre 26 y 50 % y otras 10 entre 51 y 75 %, y 54% están en un nivel de ejecución mayor a un 75 %. Ver tabla No.3.

Tabla 3:
Número de Actividades Según Nivel de Ejecución, por Fuente de Financiamiento, INABIE
enero-junio 2018

Estatus	Nivel de Ejecución	Actividades INABIE	Actividades PNUD	Total General	%
	1%-25%	4	0	4	4%
	26%-50%	10	0	10	9%
	51%-74%	10	1	11	10%
	75%-MAS	50	10	60	54%
	NO INCIADAS	20	6	26	23%
	REPROGRAMADAS	1	0	1	1%
	Total	95	17	112	

Fuente: INABIE, División de Monitoreo y Evaluación

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación y Evaluación de Planes Programas y Proyectos
“Año del Desarrollo Agroforestal”

Durante el primer semestre del 2018 se ejecutó un presupuesto (etapa devengado) de RD\$ para una ejecución de 62.42% sobre lo programado, lo que representa una inversión de RD\$13,672,047,937.04. De esto 13,254,936,469.77, equivalente a un 67.80% corresponde al Programa de Alimentación Escolar. En el servicio de salud se ejecutó un monto de RD\$ 22,407,947.22 para una ejecución de un 22.04% sobre lo programado para el año. En relación a los Servicios de Apoyo Socioeducativo se ejecutó un monto de RD\$136,276,741.69 para una ejecución de un 9.58 % sobre lo programado para el año.

Cabe destacar que Alimentación Escolar ocupa el 86% del total de Presupuestos, utilizaría escolar el 8%, 2% al programa de Salud Escolar y Dirección y Coordinación 3% del presupuesto total del INABIE.

Tabla 4:
Ejecución presupuestaria de los Fondos el INABIE en el periodo enero-junio 2018

Programática	Presupuesto	Ejecución	%	Disponibilidad
Dirección y Coordinación.	829,470,487.63	258,423,778.36	31.16%	571,046,709.27
Servicio de Alimentación Escolar.	19,549,062,630.34	13,254,939,469.77	67.80%	6,294,123,160.57
Servicios de Apoyo Socio educativo.	1,422,121,297.02	136,276,741.69	9.58%	1,285,844,555.33
Servicios de Salud Escolar.	101,681,141.01	22,407,947.22	22.04%	79,273,193.79
Total	21,902,335,556.00	13,672,047,937.04	62.42%	8,230,287,618.96

Fuente. División de Ejecución Presupuestaria, Departamento Financiero.

Producto 11¹. Programa de alimentación escolar funcionando adecuadamente en centros educativos, ofreciendo productos de calidad y nutritivos, y fomentando la educación alimentaria saludable en la comunidad educativa.

En el periodo enero-junio fueron distribuidas 428, 172,188 raciones a través del Programa de Alimentación Escolar, alcanzando a 1, 776,542 de beneficiarios para una ejecución sobre las raciones programadas (432, 254,350) de un 99.06%.

Para junio de 2018, se había realizado 1222 inspecciones de las 811 programadas, siendo las más inspeccionadas los proveedores del programa de alimentación escolar, con 945 inspecciones de las 500 programadas. Ver tabla No.6

¹ Los códigos de los productos para el año 2018 inician con la numeración 11.

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación y Evaluación de Planes Programas y Proyectos
“Año del Desarrollo Agroforestal”

Tabla 5:
Ejecución de la distribución de Raciones Alimenticias,
Acumulado al mes de junio de 2018.

Modalidad PAE	Raciones Programadas	Ejecutado	% Ejecutado
Urbano	302,958,590	301,543,618	99.53%
Rural	5,661,810	4,401,396	77.74%
Fronterizo	4,425,850	3,918,747	88.54%
Jornada Extendida	119,208,100	118,308,427	99.25%
Total	432,254,350	428,172,188	99.06%

Fuente: INABIE, Departamento de Gestión Alimentaria

Tabla 6:
Ejecución de las inspecciones realizadas a proveedores
del PAE, acumulado al mes de junio de 2018

Inspecciones	Programado	Ejecutado	% Ejecutado
Panadería	180	163	90.56%
Plantas De Leche	70	65	92.86%
Rural	40	24	60.00%
Fronterizo	21	25	119.05%
Jornada Extendida	500	945	189.00%
Total	811	1222	150.68%

Fuente: INABIE, Departamento de Aseguramiento de la Calidad

12 - Bienes y servicios entregados por los Programas de Salud a los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

A junio del presente año se han atendido 16, 242 estudiantes a través del programa de Salud Auditiva. También fueron evaluados 117 de 235 estudiantes previstos, de los cuales 87 han recibido auxiliares auditivos valorados en 13,990 pesos cada auxiliar. Ver tabla 7.

A través del programa de Salud Visual, 41, 517 estudiantes de 37,380 previstos, han sido tamizados (revisado su situación oftalmológica), de los cuales fueron evaluados por profesionales del área 17,166 estudiantes, 1,034 recibieron lentes y a 9 se le han practicado cirugías. Ver tabla 8.

A través del programa de Salud Bucal se han realizado 158,845 intervenciones de higiene oral, 27, 206 profilaxis, 27,206 aplicación de flúor y se entregaron 37, 433 kits odontológicos. También se realizaron tratamientos odontológicos de carácter curativos, entre estos: aplicación de 6,524 sellantes de fosas, 1,726 recubrimientos pulpar, 5,026 obturaciones de resinas y 5,241 de amalgama, 6,301 exodoncia temporales entre otros. Ver Tabla 9.

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación y Evaluación de Planes Programas y Proyectos
“Año del Desarrollo Agroforestal”

Para junio del 2018, se ha realizado una jornada nacional de desparasitación a través de la cual se han atendido 1, 831,000 estudiantes, una jornada contra los piojos a través de la cual se entregaron 10,100 champú anti piojos. Adicionalmente 3,615 estudiantes participaron en charlas de salud preventiva. Ver Tabla 10.

Tabla 7.
Estudiantes Beneficiados con Servicio de Salud Auditiva Por Intervenciones, Junio 2018

Intervenciones	Trimestre 1	Trimestre 2	Total
Evaluaciones	54	63	117
Entrega de Auxiliares Auditivos	10	77	87
Orientación Salud Auditiva	9,100	7,142	16,242

Fuente: INABIE, Departamento de Gestión de Salud Escolar.

Tabla 8.
Estudiantes Beneficiados con Servicio de Salud Visual
Por Intervenciones, junio 2018

Intervenciones	Trimestre 1	Trimestre 2	Total
Tamizaje	11,451	30,066	41,517
Evaluación oftalmólogo	435	531	966
Evaluación optómetra	7634	8,566	16,200
Entrega de lentes	707	327	1,034
Entrega de colirio	101	89	190
Cirugías	2	7	9

Fuente: INABIE, Departamento de Gestión de Salud Escolar

Tabla 9:
Intervenciones realizadas con el Servicio de Salud Bucal Por Tratamiento, junio 2018

Intervenciones	Trimestre 1	Trimestre 2	Total
IHO 1/	68,772	90,073	158,845
Profilaxis	11,794	15,412	27,206
Destartraje	1,394	2,479	3,873
Aplicación de Flúor	13,082	14,258	27,340
Sellantes de Fosas y Fisuras	2,587	3,937	6,524
Recubrimiento Pulpar	791	935	1,726
Obturación Amalgama	2,299	2,942	5,241
Obturación Resina	2,159	2,867	5,026
Exodoncia Permanentes	592	628	1,220
Exodoncia Temporales	2,431	3,870	6,301
Otros Tratamientos	2,148	1,777	3,925
Pacientes de Alta	3,081	3,908	6,989
Kits de Higiene Oral	20,473	16,960	37,433

Fuente: INABIE, Departamento de Gestión de Salud Escolar

1/ Es el total de estudiantes beneficiados, no corresponde a la suma de las demás intervenciones, ya que hay estudiantes que reciben más de una intervención.

2/ Cifras preliminares.

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación y Evaluación de Planes Programas y Proyectos
“Año del Desarrollo Agroforestal”

Tabla 10:
Estudiantes Beneficiados con Servicio de Salud Preventiva Por Tratamiento, junio 2018

Productos	Trimestre 1	Trimestre 2	Total
Orientaciones salud preventiva	3615	-	3615
Entrega de albendazol	0	1,831,000	1,831,000
Entrega de ketoconazol	304	-	304
Entrega de antigripales	0	-	0
Entrega de permetrina champú	10,100	-	10,100
Entrega de griceofulvina	0	-	0
Entrega de acetaminofén	0		0
Entrega de multivitamínico	0		0

Fuente: INABIE, Departamento de Gestión de Salud Escolar

13. Bienes y servicios entregados por los programas sociales de apoyo a los estudiantes en situación de vulnerabilidad.

En el primer semestre del año 2018, fueron entregadas 99,083 camisas disponibles en almacén a estudiantes en situación de vulnerabilidad, como una etapa preparatoria para hacer la transición al Poloshirt escolar, y garantizar que se haya un adecuado cierre de inventario de este rubro. También fueron entregadas 12, 891 media, pantalones, mochilas y zapatos a igual número de estudiantes. Para el mes de junio todos los esfuerzos se han orientado a preparar la entrega del uniforme escolar, y muy especialmente de los poloshirts el cual representa un reto para el INABIE, entregar al inicio del año escolar dos unidades a cada estudiante del sistema educativo público.

Tabla 10:
Estudiantes Beneficiados Con Uniformes y Utilería Escolar
Por Productos Entregados, junio 2018

Productos	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Camisas	99,083	-	-	-	99,083
Pantalones	12,891	-	-	-	12,891
Medias	12,891	-	-	-	12,891
Zapatos Masculino	5,176	-	-	-	5,176
Zapatos Femenino	7,774	-	-	-	7,774
Mochila Básica 1/	12,891	-	-	-	12,891

Fuente: INABIE, Departamento de Servicios Estudiantiles

14. Institución operando eficientemente

El INABIE en el transcurso del año ha estado desarrollando herramientas y políticas para dar cumplimiento a las normas y reglamentos de la administración pública, así como procesos de automatización y reorganización de las áreas administrativas y financieras para dar respuesta al crecimiento institucional pautado, entre otros factores, por el crecimiento

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación y Evaluación de Planes Programas y Proyectos
“Año del Desarrollo Agroforestal”

acelerado del programa de Jornada Escolar Extendida. Entre los procesos desarrollados de cara al fortalecimiento institucional se pueden citar:

Automatizar el Sub-Sistema de Gestión de Calidad del PAE, para planificar, implementar, administrar y dar seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), mediante la automatización de sus procesos. A la fecha se ha implementado de manera efectiva en 10 regionales de educación donde el INABIE cuenta con técnicos de alimentación escolar y coordinadores regionales de alimentación escolar.

Implementación de normas establecidas por los órganos rectores de la administración pública (NOBACI, CAF, SISMAP) a través de la cual se han documentado con la elaboración de políticas, procedimientos, manuales, entre otros documentos requeridos por las diferentes normas, según se detalla a continuación:

Referente al modelo CAF (Common Assessment Framework), el INABIE ha realizado el autodiagnóstico institucional y se encuentra ahora en la etapa de elaboración del plan de mejora a partir de los resultados obtenidos.

Tecnología de la Información. A partir del diagnóstico realizado por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), sobre el uso de las TIC, Gobierno electrónico y Servicios en línea, a través del cual se obtuvo una puntuación de 69.10 puntos respecto los estándares de medición, el INABIE ha implementado un plan de mejora a través del cual se ha logrado:

- En proceso de certificación con auditoría pendiente se encuentra la Norma para el Desarrollo y Gestión de los Medios Web del Estado Dominicana (A2) Y LA Normar de Desarrollo y Gestión del Software en el Estado Dominicano (A6), y la Norma para la Interoperabilidad de los Organismos del Gobierno Dominicano.
- Se han realizado varios cambios en la plataforma para cumplimiento de las normas tales como:
 - Puesta en funcionamiento de un UTM FIREWALL para garantizar la seguridad en la gestión de la plataforma tecnológica del INABIE.
 - Capacitación al personal den tecnología
 - Colocación de sistema de supresión de incendios
 - Implementación de la firma digital,
 - Registro y colocación en el portal de datos Abiertos
 - Firma corporativa registro
 - Colocación en el portal de software publico dominicano
 - Reestructuración del subportal de transparencia

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación y Evaluación de Planes Programas y Proyectos
“Año del Desarrollo Agroforestal”

- Restructuración del apartado de contacto en el portal del INABIE.
- La certificación de las Normas para la Gestión de la Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales (E1), Normas sobre publicación de datos abiertos del Gobiernos Dominicano.

Cuadro No.1
Avances en la elaboración, aprobación y difusión de documentos
según establecen los órganos rectores

NOMBRE DEL DOCUMENTO	ESTATUS
1. Manual De Organización y Funciones	Aprobado y Publicado
2. Comité Administrador de los Medios Web	Conformado y juramentado
3. Reglamento Interno de Recursos Humanos del INABIE	Aprobado por Dirección Ejecutiva
4. Procedimiento de Reclutamiento y Selección a	Aprobado por Dirección Ejecutiva
5. Procedimiento de Solicitud de Horas Extras	Aprobado por la Dirección Ejecutiva
6. Manual Operativo de las Regionales y Distritos	Para la firma
7. Manual de Inducción	Aprobado por Dirección Ejecutiva
8. Política de Suplencia de Personal	Aprobado por Dirección Ejecutiva
9. Manual de Cargos Típico y Comunes del INABIE	Aprobado y Publicado
10. Protocolo de Orden y Limpieza	Elaborado y para socialización con las áreas correspondientes

Fuente. Departamento de Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad.