



**Dirección de Planificación y Desarrollo  
Departamento de Cooperación Internacional**

## CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, tenemos a bien CERTIFICAR que, la información publicada en el Portal de Transparencia corresponde al **Calendario de Ejecución** del periodo octubre-diciembre 2022, del proyecto **“Optimización de capacidades institucionales para transformar y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo prestados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil a los y las estudiantes”**, que se ejecuta en el marco de la alianza estratégica entre el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Dado a Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).



Enc. Dpto. de Cooperación Internacional

RNC: 401-50561-4  
Av. 27 de Febrero No. 559, Sector Manganagua, Distrito Nacional, República Dominicana  
TELÉFONOS 809 732 2750  
WWW.INABIE.GOB.DO



**PROYECTO-INABIE-PNUD**

**Optimización de capacidades institucionales para transformar y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo prestados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil a los y las estudiantes**

**Calendario de ejecución de Actividades 4to Trimestre 2022**

Actividades	Tareas	2022		
		O	N	D
<b>Producto 1: Fortalecida y transformada la estructura institucional, operativa y tecnológica del INABIE, así como la capacidad de gestión conforme a sus lineamientos estratégicos</b>				
1.2 Robustecimiento e implementación del Sistema de Calidad en la gestión del INABIE y entrenamiento técnico al Personal	1.2.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo			
	1.2.2 Implementación de las mejoras			
	1.2.3 Capacitaciones			
1.3 Mejora de la infraestructura tecnológica del INABIE y capacitación del personal en el uso del ERP del Instituto	1.3.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo			
	1.3.2 Implementación de las mejoras			
	1.3.3 Adquisiciones			
	1.3.4 Capacitaciones			
1.4 Fortalecimiento de las áreas administrativas, financiera, de compras, y de Recursos Humanos del instituto, mediante la contratación de expertos para apoyar su rediseño, con estructura y perfiles de puestos, políticas y procedimientos bien definidos y personal capacitado de acuerdo con los requerimientos de sus puestos y la gestión	1.4.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo			
	1.4.2 Capacitaciones			
1.6 Fortalecimiento del sistema de formulación, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos del INABIE	1.6.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo			
	1.6.2 Implementación de las mejoras			
1.7 Ejecución del Plan de Capacitación y Desarrollo del personal del INABIE, para el fortalecimiento de sus competencias, incluyendo el fortalecimiento de capacidades específicas en temas de género	1.7.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo			
	1.7.2 Capacitaciones			
1.8 Adecuación de espacios de trabajo, dotación de los equipos, mobiliarios y vehículos requeridos para la eficiencia y eficacia de la ejecución de los procesos	1.3.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo			
	1.3.2 Implementación de las mejoras			
	1.3.3 Adquisiciones			
<b>Producto 2: Mejorada la calidad y eficiencia los servicios sociales, de salud y de apoyo estudiantil, ofrecidos por el INABIE</b>				
2.1 Adecuación de espacios de trabajo para la puesta en operación de las Oficinas Regionales del INABIE	2.1.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo			
	2.1.2 Levantamiento de espacios para instalación de oficinas regionales			
2.8 Apoyo técnico en el proceso de compras y suministro de insumos y materiales médicos	2.8.1 Levantamiento de necesidades			
	2.8.2 Recomendaciones de mejoras			
	2.8.3 Implementación y acompañamiento			
2.9 Adecuación, equipamiento y mantenimiento de la estructura de provisión y supervisión en campo de los servicios de salud	2.9.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo			

<b>Producto 3: Fortalecido el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Cadena de Suministro del Programa de Alimentación Escolar-PAE a nivel nacional, desde el Suplidor hasta el Estudiante en el Centro Educativo</b>				
3.2 Robustecimiento del sistema de control de calidad e inocuidad alimentaria y nutricional en las diferentes modalidades del PAE, desde el suplidor a la mesa del estudiante: diseño e inducción de manuales, sistema de monitoreo automatizado, formularios de reportes y modelos predictivos para accionar antes de la ocurrencia de eventualidades	3.2.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo			
3.4 Fortalecimiento del equipo humano de técnicos y supervisores del PAE en las regionales y distritos: Definición de perfil, evaluación de personal, reclutamiento sin sesgos de ningún tipo, capacitación y desarrollo del personal	3.4.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo			
3.5 Diseño e implementación de un sistema de datos vivos para reportes de incidencias en tiempo real	3.5.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo			
	3.5.2 Diseño de la herramienta y definición del proceso			
<b>Producto 4: Diseño e implementación de acciones tendentes a conservar y mejorar el medio ambiente, mediante el Programa Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3Rs, facilitando una escuela saludable</b>				
4.5 Diagnostico 3Rs en Centros Educativos para identificar el flujo y circulación de los residuos sólidos dentro de sus instalaciones	4.5.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo			
	4.5.2 Contratación equipo técnico para implementación del programa			
	4.5.3 Capacitaciones			
4.6 Lanzamiento e implementación del proyecto Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3Rs (EAS3R) y, conformación y capacitación de equipos de delegados ambientales con técnicos distritales, docentes y estudiantes	4.6.1 Diseño y elaboración de materiales publicitarios y educativos del programa			
	4.6.2 Adquisición de materiales requeridos para habilitar centros			
<b>Producto 5: Adoptado e implementado un modelo efectivo del programa de alimentación escolar (PAE), basado en evidencia, innovación y coordinación a través de iniciativas impulsadas por la institución que contribuyan a mitigar la malnutrición de los escolares</b>				
Componente ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)	Reuniones de seguimiento			