

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, tenemos a bien CERTIFICAR que, la información publicada en el Portal de Transparencia corresponde al **Calendario de Ejecución** del periodo julio-septiembre 2023, del proyecto **“Optimización de capacidades institucionales para transformar y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo prestados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil a los y las estudiantes”**, que se ejecuta en el marco de la alianza estratégica entre el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Dado a Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023).


Jesús Rodríguez

Enc. Dpto. de Cooperación Internacional



Cronograma de Actividades Tercer Trimestre 2023

Actividades	Tareas	2023		
		Jul	Ago	Sep
Producto 1: Fortalecida y transformada la estructura institucional, operativa y tecnológica del INABIE, así como la capacidad de gestión conforme a sus lineamientos estratégicos				
1.2 Robustecimiento e implementación del Sistema de Calidad en la gestión del INABIE y entrenamiento técnico al Personal	Capacitación en Normas ISO personal seleccionado			
1.3 Mejora de la infraestructura tecnológica del INABIE y capacitación del personal en el uso del ERP del Instituto	Adquisición de equipos tecnológicos, licencias, herramientas			
1.4 Fortalecimiento de las áreas administrativas, financiera, de compras, y de Recursos Humanos del instituto, mediante la contratación de expertos para apoyar su rediseño, con estructura y perfiles de puestos, políticas y procedimientos bien definidos y personal capacitado de acuerdo con los requerimientos de sus puestos y la gestión	Rediseño de las áreas, capacitaciones, definición de funciones, balance de trabajo			
1.7 Ejecución del Plan de Capacitación y Desarrollo del personal del INABIE, para el fortalecimiento de sus competencias, incluyendo el fortalecimiento de capacidades específicas en temas de género	Capacitaciones			
1.8 Adecuación de espacios de trabajo, dotación de los equipos, mobiliarios y vehículos requeridos para la eficiencia y eficacia de la ejecución de los procesos	Adquisición de mobiliarios			
	Adquisición de vehículos			
Producto 2: Mejorada la calidad y eficiencia los servicios sociales, de salud y de apoyo estudiantil, ofrecidos por el INABIE				
2.1 Adecuación de espacios de trabajo para la puesta en operación de las Oficinas Regionales del INABIE	Adquisición de Routers para conexión de Oficinas Regionales			
	Adquisición de Computadoras Oficinas Regionales			
	Adquisición de Mobiliarios para Oficinas Regionales			
2.2 Apoyo técnico en el rediseño del departamento de servicios estudiantiles, así como mejoras en el sistema de gestión de calidad y fortalecimiento del proceso de compras y distribución de los uniformes y utilería escolar y alimentos suministrados a los estudiantes de las escuelas publicas	Contratación de peritos para redefinir las especificaciones técnicas de los uniformes y utilería a adquirirse			
2.4 Robustecimiento de la unidad de trabajo social y capacitación del equipo de trabajadores sociales del Instituto incluyendo capacitaciones o sensibilizaciones sobre género	Capacitaciones			
2.6 Rediseño del sistema de prestación de servicios de salud escolar y reestructurado el departamento				
2.7 Aumento del alcance y mejora en la calidad de las intervenciones de salud en los estudiantes	Adquisición de nuevos equipos para prestación de servicios de salud			
	Adquisición de unidad móvil para chequeo visual			
2.8 Apoyo técnico en el proceso de compras y suministro de insumos y materiales médicos	Adquisiciones de insumos y materiales médicos			
2.9 Adecuación, equipamiento y mantenimiento de la estructura de provisión y supervisión en campo de los servicios de salud	Mantenimiento y reparación de equipos			
Producto 3: Fortalecido el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Cadena de Suministro del Programa de Alimentación Escolar-PAE a nivel nacional, desde el Supliodor hasta el Estudiante en el Centro Educativo				
	Diseño del proceso			

INABIE

3.1 Desarrollo de plataformas tecnológicas para el manejo automatizado de los servicios de gestión de proveedores del INABIE y aseguramiento de la calidad de los alimentos del PAE	Adquisición de software			
3.2 Robustecimiento del sistema de control de calidad e inocuidad alimentaria y nutricional en las diferentes modalidades del PAE, desde el suplidor a la mesa del estudiante: diseño e inducción de manuales, sistema de monitoreo automatizado, formularios de reportes y modelos predictivos para accionar antes de la ocurrencia de eventualidades	Adquisición de envases plásticos reusables para distribución de frutas a los/las estudiantes			
	Identificación de acciones territoriales para mejorar la experiencia de los servicios del PAE			
3.4 Fortalecimiento del equipo humano de técnicos y supervisores del PAE en las regionales y distritos: Definición de perfil, evaluación de personal, reclutamiento sin sesgos de ningún tipo, capacitación y desarrollo del personal	Capacitaciones			
3.5 Diseño e implementación de un sistema de datos vivos para reportes de incidencias en tiempo real	Diseño del proceso			
	Adquisición de software			
Producto 4: Diseño e implementación de acciones tendientes a conservar y mejorar el medio ambiente, mediante el Programa Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3Rs, facilitando una escuela saludable				
4.2 Desarrollo e implementación de mecanismos territoriales para la promoción, fomento y toma de conciencia en materia de conservación del medio ambiente	Charlas			
4.3 Gestión de alianzas público-privadas para llevar a cabo una serie de actividades con enfoque en reducciones de gases efecto invernadero	Gestión de alianzas			
4.4 Desarrollo de espacios donde los niños, niñas y adolescentes reconociendo los desafíos sociales que aquejan a sus comunidades, realicen investigaciones y propuestas de proyectos para mejorar las condiciones medioambientales y valorando oportunidades para trabajar también temas de género junto con medio ambiente.	Taller Capacitación de técnicos			
4.6 Lanzamiento e implementación del proyecto Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3Rs (EAS3R) y, conformación y capacitación de equipos de delegados ambientales con técnicos distritales, docentes y estudiantes	Actividad de lanzamiento			
	Dotación de centros contenedores reciclaje			
	Capacitación de docentes y estudiantes			
Producto 5: Adoptado e implementado un modelo efectivo del programa de alimentación escolar (PAE), basado en evidencia, innovación y coordinación a través de iniciativas impulsadas por la institución que contribuyan a mitigar la malnutrición de los escolares				
Componente ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)	Reuniones de seguimiento			