


**Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Cooperación Internacional**

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, tenemos a bien CERTIFICAR que, la información publicada en el Portal de Transparencia corresponde al **Calendario de Ejecución** del periodo octubre-diciembre 2023, del proyecto **“Entorno escolar saludable a través de estrategias innovadoras para el Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE)”**, que se ejecuta en el marco de la alianza estratégica entre el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Dado a Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, a los nueve (9) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).


Jesús Rodríguez
Enc. Dpto. de Cooperación Internacional



Proyecto UNJP "Entorno escolar saludable a través de estrategias innovadoras para el Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE)" (DOM/22/001//01/99)

Programación a Diciembre 2023

Productos	Actividades	2023	
		Noviembre	Diciembre
Producto I. Mecanismo de intercambio de experiencias internacionales del PAE implementado	Elaborar el Reglamento de aplicación del anteproyecto de ley en Alimentación y Nutrición Escolar.		
	Diseño e Implementación de estrategia de comunicación del Proyecto.		
Producto II. Mecanismo de vinculación del PAE a las compras locales y Agricultura Familiar implementado	Validación y seguimiento de mecanismos de vinculación de la compra a la AF al PAE.		
	Capacitaciones, talleres y fortalecimiento de capacidades a estructuras de AF.		
	Seguimiento y compra de la Agricultura Familiar en las escuelas		
Producto III. Diseñado un plan de escalamiento del Sistema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia (SCALL) en 20 Centros Educativos priorizados	Instalación, creación de comisiones de agua e inauguración de 5 SCALL		
	Seguimiento a comisiones e instalaciones de Scall en 6 CE.		
Producto IV. Paquete metodológico para la Educación Alimentaria y Nutricional efectiva (EAN-E) implementada en 30 Centros Educativos	Conformación y capacitación de CANE		590
	Curso EAN dirigido a docentes y técnicos.		
	Encuesta Nacional de Micronutrientes (ENM)		
	Automatización del SISVANE		
	Construcción de Huertos Escolares		15
Producto V. Primera fase de Laboratorio Gastronómico del Programa de Alimentación Escolar en 30 CE.	Encuesta de Aceptabilidad de Menus del PAE y Medición de desperdicios de alimentos en la escuela		
	Proceso de licitación para la construcción y equipamiento de un (1) Laboratorio Gastronómico.		
	Adecuación de cocinas sin equipamiento.		10
	Proceso de Licitación de equipos de 36 cocinas.		
Producto VI. Laboratorio para el análisis de productos lácteos del PAE instalado y operando	Adecuación de infraestructura de laboratorio de Engombe		
	Licitación, instalación y capacitación de equipos en el Laboratorio de Engombe		