

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, tenemos a bien CERTIFICAR que, la información publicada en el Portal de Transparencia corresponde al **Calendario de Ejecución** del periodo enero – marzo 2025 del proyecto **“Optimización de capacidades institucionales para transformar y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo prestados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil a los y las estudiantes”**, que se ejecuta en el marco de la alianza estratégica entre el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Dado a Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).



Israel Rosey Pérez

Enc. Dpto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación
de Planes, Programas y Proyectos

7 Cronograma de Actividades del Primer Trimestre 2025

Actividades	Tareas	2025		
		Ene.	Feb.	Mar.
Producto 1: Fortalecida y transformada la estructura institucional, operativa y tecnológica del INABIE, así como la capacidad de gestión conforme a sus lineamientos estratégicos				
1.3. Adecuación de espacios de trabajo, dotación de los equipos, mobiliarios y vehículos requeridos para la eficiencia y eficacia de la ejecución de los procesos. 1.6 Creación y difusión de materiales publicitarios de los diferentes programas ejecutados en el Proyecto (audiovisuales, campaña publicitaria de Alimentación y Nutrición Escolar, Salud Escolar, Participación Estudiantil, Programas de Ayudas Sociales	Remozamiento Sede Central Conclusión Campaña Publicitaria de Educación Alimentaria y Nutricional “Date vida, come sano”			
Producto 2: Mejorada la calidad y eficiencia los servicios sociales, de salud y de apoyo estudiantil, ofrecidos por el INABIE				
2.2 Robustecimiento del sistema de control de calidad e inocuidad alimentaria y nutricional en las diferentes modalidades del PAE, desde el suplidor a la mesa del estudiante: diseño e inducción de manuales, sistema de monitoreo automatizado, formularios de reportes y modelos predictivos para accionar antes de la ocurrencia de eventualidades	Adquisición y distribución de envases plásticos, reusables para distribución de frutas a los/las estudiantes.			
Componente ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)	Reuniones de seguimiento			