


**Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Cooperación Internacional**

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, tenemos a bien CERTIFICAR que, la información publicada en el Portal de Transparencia corresponde al **Informe de Ejecución** del periodo octubre-diciembre 2023, del proyecto **“Optimización de capacidades institucionales para transformar y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo prestados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil a los y las estudiantes”**, que se ejecuta en el marco de la alianza estratégica entre el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Dado a Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, a los nueve (9) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro (2024).


Jesús Rodríguez
Enc. Dpto. de Cooperación Internacional



COMPROMISOS ACTUALES
Proyecto INABIE-PNUD

“Optimización de capacidades institucionales para transformar y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo prestados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil a los y las estudiantes”

ACTIVIDADES EN PROCESO POR PRODUCTO

Producto 1:

Fortalecida y transformada la estructura institucional, operativa y tecnológica del INABIE, así como la capacidad de gestión conforme a sus lineamientos estratégicos:

1.3 Mejora de la infraestructura tecnológica del INABIE y capacitación del personal en el uso del ERP del Instituto

- Acompañamiento herramienta Smartsheet (Restante de 6 meses)
- Solicitud de pago capacitaciones y acompañamiento durante los primeros 6 meses de la herramienta Smartsheet
- Solicitud de pago adquisición de herramientas y equipos tecnológicas para oficinas regionales

1.8 Adecuación de espacios de trabajo, dotación de los equipos, mobiliarios y vehículos requeridos para la eficiencia y eficacia de la ejecución de los procesos

- Proceso de recepción y pago de vehículos y motocicletas recibidas

Producto 2:

Aumento del alcance y mejorada la calidad y eficiencia los servicios sociales, de salud y de apoyo estudiantil, ofrecidos por el INABIE

2.1 Adecuación de espacios de trabajo para la puesta en operación de las Oficinas Regionales del INABIE

- Adquisición e instalación de aires acondicionados en oficinas regionales de la zona sur, norte y este.
- Proceso de pago adquisición de electrodomésticos para oficinas regionales.
- Proceso de pago remozamiento oficina regional Santiago.

2.7 Aumento del alcance y mejora en la calidad de las intervenciones de salud en los estudiantes

- Mantenimiento y adquisición de repuestos equipos oftálmicos.

Producto 3:

Fortalecido el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Cadena de Suministro del Programa de Alimentación Escolar-PAE a nivel nacional, desde el Suplidor hasta el Estudiante en el Centro Educativo

3.2 Robustecimiento del sistema de control de calidad e inocuidad alimentaria y nutricional en las diferentes modalidades del PAE, desde el suplidor a la mesa del estudiante

- Recepción y pago segunda entrega de envases plásticos (programada para el 28 de diciembre 2023)

Producto 4:

Diseñadas e implementadas acciones tendentes a conservar y mejorar el medio ambiente, mediante el Programa Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3Rs, facilitando una escuela saludable

4.6 Lanzamiento e implementación del proyecto Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3Rs (EAS3R) y, conformación y capacitación de equipos de delegados ambientales con técnicos distritales, docentes y estudiantes

- Distribución de herramientas a 300 centros educativos participantes
- Capacitación de técnicos regionales
- Solicitudes de pagos de viáticos y talleres ya realizados
- Solicitud de pago empresa recolectora de residuos oficina INABIE