GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
INABIE

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Cooperación Internacional

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente, tenemos a bien CERTIFICAR que, la información publicada en el Portal de Transparencia corresponde al **Informe de Ejecución** del periodo octubre-diciembre 2022, del proyecto **"Optimización de capacidades institucionales para transformar y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo prestados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil a los y las estudiantes"**, que se ejecuta en el marco de la alianza estratégica entre el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Dado a Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, a los seis (6) días del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023).

Jesús Rodríguez
Enc. Dpto. de Cooperación Internacional

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPTO. DE COOPERACIÓN TÉCNICA E INTERNACIONAL
Ministerio de Educación

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento de Cooperación Internacional

INFORME TRIMESTRAL DEL PROYECTO INABIE-PNUD

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto no.00144043 *"Optimización de capacidades institucionales para transformar y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de apoyo prestados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil a los y las estudiantes",* suscrito entre el INABIE y PNUD, busca impulsar estrategias para la reducción de la deserción escolar, el cierre de brechas de las diferencias sociales, la mejora del ritmo de aumento en el número de estudiantes que finalizan la educación, y la necesidad de continuar avanzando en la progresión escolar y mejora de las atenciones de calidad a los estudiantes, que contribuirá con mejorar los resultados y retorno económico y social de la educación.

Este Proyecto tiene como propósito fundamental apoyar al fortalecimiento institucional del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) a través del despliegue e implementación de planes y acciones vinculados a la construcción de sistemas educativos resilientes severamente afectados por la pandemia de la COVID-19, garantizando un ambiente educativo digno e inclusivo, y con los recursos necesarios para un buen aprendizaje. Esto a través de 5 grandes resultados, a saber: (i) Fortalecida y transformada la estructura institucional, operativa y tecnológica del INABIE, así como la capacidad de gestión conforme a sus lineamientos estratégicos; (ii) Mejorada la calidad y eficiencia de los servicios sociales, de salud y de apoyo estudiantil, ofrecidos por el INABIE; (iii) Fortalecido el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Cadena de Suministro del Programa de Alimentación Escolar-PAE a nivel nacional, desde el Suplidor hasta el Estudiante en el Centro Educativo; (iv) Diseñadas e implementadas acciones tendentes a conservar y mejorar el medio ambiente, mediante el Programa Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3Rs,facilitando una escuela saludable y (v) Adoptado e implementado un modelo efectivo del programa de alimentación escolar (PAE), basado en evidencia, innovación y coordinación a través de iniciativas impulsadas por la institución que contribuyan a mitigar la malnutrición de los escolares. Mediante la implementación de este proyecto, se busca transformar y ampliar el alcance de los servicios ofrecidos a los y las estudiantes vulnerables del sistema educativo dominicano.

Durante el último trimestre del 2022 (octubre-diciembre) se realizaron diversas actividades que fueron identificadas como prioritarias por cada uno de los responsables de las áreas impactadas.

2 REPORTE DE METAS FÍSICAS

1.1 Reporte de metas

Tabla A – Monitoreo de las actividades

Producto Esperado	Actividades previstas	Tareas	Ejecutado	Meta física del trimestre			Actividades realizadas
				Programadas	Ejecutadas	% de cumplimiento	
Producto 1: Fortalecida y transformada la estructura institucional, operativa y tecnológica del INABIE, así como la capacidad de gestión conforme a sus lineamientos estratégicos:	1.1 Revisión y actualización del Plan Estratégico, incluyendo ajustes a la filosofía institucional y la definición de un nuevo marco estratégico, funcional y sostenible que garantice y promueva las capacidades técnicas y productivas dentro de la institución	1.1.1 Presentación de resultados año 2022 y Plan Estratégico Institucional de cara al 2023	Realizado	1	1	100%	Actividad con los colaboradores en las instalaciones sede central del INABIE
	1.2 Robustecimiento e implementación del Sistema de Calidad en la gestión del INABIE y entrenamiento técnico al Personal	1.2.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo	Realizado	2	2	100%	
		1.2.2 Implementación de las mejoras	Pendiente	0	0	0%	

		1.2.3 Capacitaciones	Pendiente	0	0	0%	Cotizaciones proceso certificación en las normas ISO
	1.3 Mejora de la infraestructura tecnológica del INABIE y capacitación del personal en el uso del ERP del Instituto	1.3.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo	Realizado	2	2	100%	
		1.3.2 Implementación de las mejoras	Realizado	2	2	100%	Renovación y adquisición de nuevas licencias para mejorar la infraestructura tecnológica.
		1.3.3 Adquisiciones	En Proceso	2	1	50%	Cotizaciones de equipos tecnológicos en proceso
		1.3.4 Capacitaciones	Pendiente	0	0	0%	Cotizaciones proceso capacitaciones en mejoras tecnológicas
	1.6 Fortalecimiento del sistema de formulación, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos del INABIE	1.6.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo	En Proceso	2	1	50%	
		1.6.2 Implementación de las mejoras	Pendiente	0	0	0%	En espera de la adquisición del Soft Expert para implementación de las mejoras
	1.8 Adecuación de espacios de trabajo, dotación de los equipos, mobiliarios y vehículos requeridos para la eficiencia y eficacia de la ejecución de los procesos	1.8.1 Adquisición de mobiliario para la sede central	En Proceso	2	1	50%	Cotizaciones de mobiliarios en proceso

Producto 2: Mejorada la calidad y eficiencia los servicios sociales, de salud y de apoyo estudiantil, ofrecidos por el INABIE	2.1 Adecuación de espacios de trabajo para la puesta en operación de las Oficinas Regionales del INABIE	2.1.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo	En Proceso	2	1	50%	Pendiente levantamiento de necesidades.
		2.1.2 Levantamiento de espacios para instalación de oficinas regionales	En proceso	1	0	0%	Se han revisado y aprobado 18 locales para instalar las oficinas regionales
		2.1.3 Adquisiciones	Pendiente	1	0	0%	
		2.1.4 Capacitaciones	Pendiente	1	0	0%	
Producto 4: Diseño e implementación de acciones tendentes a conservar y mejorar el medio ambiente, mediante el Programa Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3Rs, facilitando una escuela saludable	4.5 Diagnostico 3Rs en Centros Educativos para identificar el flujo y circulación de los residuos sólidos dentro de sus instalaciones	4.5.1 Reuniones con el área para presentar el proyecto y definir plan de trabajo	Realizado	2	2	100%	
		4.5.2 Contratación equipo técnico para implementación del programa	En Proceso	6	0	0%	
		4.5.3 Capacitaciones	En Proceso	2	0	0%	Actividad propuesta para el mes de enero 2023
	4.6 Lanzamiento e implementación del proyecto Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3Rs (EAS3R) y, conformación y capacitación de equipos de delegados ambientales con técnicos distritales, docentes y estudiantes	4.6.1 Diseño y elaboración de materiales publicitarios y educativos del programa	Realizado	2	2	100%	
		4.6.2 Adquisición de termos en acero inoxidable	Realizado	1	1	100%	Entrega de termos a los colaboradores para sustituir y eliminar el uso de vasos plásticos en la institución
		4.6.3 Adquisición de materiales requeridos para habilitar centros	En Proceso	1	0	0%	En proceso de cotizaciones

Producto 5: Adoptado e implementado un modelo efectivo del programa de alimentación escolar (PAE), basado en evidencia, innovación y coordinación a través de iniciativas impulsadas por la institución que contribuyan a mitigar la malnutrición de los escolares.	Componente ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)	Reuniones de seguimiento	Pendiente	1	0	0%	

3. Resultados en función de las actividades realizadas

Producto 1:

- Se elaboró la matriz de ejecución con el Depto. De Planificación y Desarrollo.
- Se realizaron reuniones con las unidades internas del INABIE que serán impactadas en el marco de este producto para elaborar el plan de trabajo o ruta crítica de los primeros 12 meses.
- Se realizó actividad con los colaboradores para presentar los resultados del año 2022 y el Plan Estratégico Institucional para el 2023
- Se completaron los expedientes para adquisición de computadoras, tablets, monitores, licencias y renovación de licencias y fueron enviados a PNUD para procesar la compra.
- Se completaron los expedientes para adquisición de mobiliarios para la sede central del INABIE y fueron enviados a PNUD para procesar la compra.

Producto 2:

- Se inició el levantamiento de locales para la instalación de las oficinas regionales del INABIE a cargo de la dirección administrativa.
- Se inicio el proceso de adquisición de equipos tecnológicos y mobiliarios para la instalación de las oficinas regionales.
-

Producto 3:

- Se realizaron reuniones con las unidades internas del INABIE que serán impactadas en el marco de este producto para elaborar el plan de trabajo o ruta crítica de los primeros 12 meses.

Producto 4:

- Se entregaron termos en acero inoxidable al personal del INABIE para eliminar la compra y uso de vasos plásticos en la institución, como parte del Programa INABIE somos 3Rs.
- Fue adquirido todo el material publicitario e informativo del programa 3Rs (banderas, brochures, laminas, cuadernillos, polos, gorras).
- Se completó el proceso de contratación para la capacitación a técnicos para la implementación del Programa 3Rs.

Producto 5:

- Este producto está siendo ejecutado por La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA T4- 2022						
Productos	**Actividades**	**Tarea**	**Presupuesto Ejecutado**			**TOTALES**
			Octubre	**Noviembre**	**Diciembre**	
Producto 1: Fortalecida y transformada la estructura institucional, operativa y tecnológica del INABIE, así como la capacidad de gestión conforme a sus lineamientos estratégicos	1.1 Actividad presentación Plan Estratégico Institucional al 2023 y Resultados 2022	Solicitud de pago de servicios y montajes	**$ -**	**$ -**	**$2,880,804.72**	**$ 2,880,804.72**
	1.8 Traspasos de vehículos	Solicitud de pago de servicios	**$ -**	**$ -**	**$ 29,925.00**	**$ 29,925.00**
	1.11 Contratación del personal técnico de la unidad ejecutora, coordinadora y operativa del proyecto, que asiste al director nacional del Proyecto para la coordinación, seguimiento, monitor y control general del proyecto que deberá incluir la elaboración de informes técnicos (semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales)	Solicitud de pago de servicios	**$1,284,000.00**	**$1,284,000.00**	**$1,284,000.00**	**$ 3,852,000.00**
Producto 2: Mejorada la calidad y eficiencia los servicios sociales, de salud y de apoyo estudiantil, ofrecidos por el INABIE	N/A	N/A	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Producto 3: Fortalecido el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Cadena de Suministro del Programa de Alimentación Escolar-PAE a nivel nacional, desde el Suplidor hasta el Estudiante en el Centro Educativo	N/A	N/A	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Producto 4: Diseño e implementación de acciones tendentes a conservar y mejorar el medio ambiente, mediante el Programa Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3Rs, facilitando una escuela saludable	4.6 Lanzamiento e implementación del proyecto Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3Rs (EAS3R) y, conformación y capacitación de equipos de delegados ambientales con técnicos distritales, docentes y estudiantes	Adquisición de polos y gorras Programa 3Rs	**$ -**	**$ -**	**$ 96,760.00**	**$ 96,760.00**
		Adquisición termos para colaboradores, Programa INABIE somos 3Rs	**$ -**	**$ 507,636.00**	**$ -**	**$ 507,636.00**
		Impresión de materiales publicitarios e informativos, Programa 3Rs	**$ 7,434.00**	**$ 2,017.80**	**$ 35,400.00**	**$ 44,851.80**
Producto 5: Adoptado e implementado un modelo efectivo del programa de alimentación escolar (PAE), basado en evidencia, innovación y coordinación a través de iniciativas impulsadas por la institución que contribuyan a mitigar la malnutrición de los escolares	N/A	N/A	**$6,279,751.16**	**$ -**	**$ -**	**$ 6,279,751.16**
					TOTAL EJECUTADO	**13,691,728.68**